

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 224-012

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole

se sídlem Družební 576, 725 26 Ostrava – Krásné Pole

zastoupen Ing. Tomášem Výtiskem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1646664329/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem Kúty 3967, Zlín

jednající Ing. Liborem Králem, předsedou představenstva

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 1400078389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(spolu dále jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Dne 27. 9. 2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 224-012, jejíž předmětem je realizace stavby „Mateřská škola v Krásném Poli“ (dále jen „smlouva“). Ve smyslu čl. XIX. odst. 4 ve spojení s čl. VII. odst. 5 a čl. III. odst. 3. a 4. smlouvy je toto její dodatek č. 1 a jako takový je její nedílnou součástí.

Článek II.
Předmět a účel dodatku smlouvy

2.1 Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy v důsledku požadavku objednatele na dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a které následnými rekapitulacemi:

1) Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Mateřská škola	3 399 399	0	2 809 421	589 978	72,0
SO 02 Demolice	1 130 019	0	933 900	196 119	23,9
SO 06 Přípojka vody a kanalizace	192 555	0	159 136	33 419	4,1
Celkem za stavbu	4 721 973	0	3 902 457	819 516	100,0

2) Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 VCP Stavební část	524 759	0	433 685	91 074	11,1
SO 01	01 VCP stavební část	2 812 419	0	2 324 313	488	59,6

	změny				106	
SO 01	02 VCP Zdravotechnika	29 055	0	24 012	5 043	0,6
SO 01	06 VCP Elektroinstalace	33 167	0	27 411	5 756	0,7
SO 02	01 demolice	1 130 019	0	933 900	196	23,9
SO 06	1 VCP Přípojky	192 555	0	159 136	33 419	4,1
Celkem za stavbu		4 721 973	0	3 902 457	819 516	100,0

3) Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV
1 Zemní práce	35,2	1 375 317	0
10. Zemní práce	0,0	720	0
11. Zemní práce	0,0	1 560	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4,4	172 574	0
2.5 Zemní práce	0,5	18 860	0
3. Zemní práce	0,0	135	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	752	0
4. Zemní práce	0,0	135	0
43-M Zemní práce	-0,5	-18 910	0
5. Zemní práce	0,0	576	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7,1	275 678	0
6. Zemní práce	0,0	977	0
7. Zemní práce	0,0	0	1 547
713 Izolace tepelné	1,3	0	50 050
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	2,9	0	114 579
764 Konstrukce klempířské	1,5	0	56 776
766 Konstrukce truhlářské	28,9	0	1 127 543
771 Podlahy z dlaždic a obklady	4,4	0	173 018
776 Podlahy povlakové	17,9	0	698 555
777 Podlahy ze syntetických hmot	-5,2	0	-203 352
781 Obklady keramické	1,6	0	61 752
783 Nátěry	-0,3	0	-11 376
8. Zemní práce	0,0	1 134	0
9. Zemní práce	0,0	1 767	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	2 090	0
Celkem za stavbu	100,0	1 833 365	2 069 092

2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna čl. VII. odst. 1 smlouvy spočívající ve zvýšení ceny díla o částku 3 902.457,- Kč bez DP a změna čl. VI. odst. 3 smlouvy, tedy posunutí termínu plnění.

Článek III. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

3.1 V článku VII. odstavci 1. smlouvy se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí částku 23 888.810,- Kč bez DPH.

3.2 V článku VI. odst. 3. smlouvy se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. Termín ukončení díla je stanoven dohodou smluvních stran na den 23. 6. 2013.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek smlouvy uzavírají smluvní strany po řádném projednání a souhlasí s celým jeho obsahem.
- 4.2 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 4.6 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření dodatku ke smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Krásné Pole dne 29. 4. 2013, usnesením č. 151/15.

Příloha:

- položkový rozpočet dodatečných prací

V OSTRAVĚ dne 24. 4. 2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Krásné Pole
-1-

.....
za objednatele
Ing. Tomáš Výtisk
starosta

ve Zlíně dne 24. 4. 2013

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

.....
za zhotovitele
Ing. Libor Král
předseda představenstva

0