



40270286/15
14 00000 835

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole

sídlem: Družební 576, 725 26 Ostrava
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 27-1646664329/0800
zastoupený: Ing. Tomášem Výtiskem, starostou městského obvodu

(dále také jako **objednatel**)

a

AWT Rekultivace a.s.

sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500
VS:
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, obdíl B, vložka 777
zastoupený: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva, Ph.D.
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 27. 4. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 40ŘP0286/15, jejímž předmětem je realizace díla „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné Pole – II. etapa“ (identifikátor VZ na profilu zadavatele P15V00000001). V souladu s článkem XI, bodem 11.1 této smlouvy je toto její dodatek č. 1 a jako takový je její nedílnou součástí.

Článek III Změny smluvních ujednání

Dodatek č.1 upravuje tyto body původní smlouvy o dílo:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou jediné platby po ukončení a předání díla. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí své výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatel zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatel.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly na vystavení faktury zhotovitelem do deseti (10) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8.4 Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a, zákona o DPH
- 8.6 Splatnost faktury je dohodnuta do šedesáti (60) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od vystavení, jinak se o dobu prodloužení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek smlouvy uzavírají smluvní strany po řádném projednání a souhlasí s celým jeho obsahem.
- 3.2 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

[Handwritten signatures and initials]

- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.5 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Krásné Pole usnesením č. 60/2406-KP/14.12.15 ze dne 16. 2015

V Ostravě dne: 4. 6. 2015

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Krásné Pole
-1-

za objednatele

Ing. Tomáš Výtisk
starosta MOb Krásné Pole

V Havířově dne:

AWT ADVANCED
WORLD
TRANSPORT 30
MÍSTO PŘEKULTIVACI A.S.
BENČKOVÁ 11, 725 01 HAVÍŘOV, PŘÍRODNÍ PŘEMĚNA

za zhotovitele

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

(Handwritten signatures and initials)