
ID Jméno úkolu Začátek Ukončení
1 Zahájení stavby 1.10. 12 1.10. 12

2 Dokončení stavby 24.5. 13 24.5. 13

3 SO 01 Mateřská škola 17.10. 12 24.5. 13
4 Zemní práce 17.10. 12 2.11. 12

5 Zakládání 26.10. 12 11.11. 12

6 Svislé a kompletní konstrukce 5.11. 12 29.11. 12

7 Vodorovné konstrukce 27.11. 12 18.12. 12

8 Komunikace 14.5. 13 23.5. 13

9 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1.2. 13 25.4. 13

10 Trubní vedení 9.12. 12 17.12. 12

11 Ostatní kce a práce -  bourání 18.1. 13 22.5. 13

12 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23.1. 13 3.2. 13

13 Povlakové krytiny 19.1. 13 16.2. 13

14 Izolace tepelné 27.1. 13 11.2. 13

15 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 24.2. 13 16.3. 13

16 Konstrukce klempířské 22.3. 13 2.4. 13

17 Konstrukce truhlářské 12.3. 13 19.5. 13

18 Konstrukce zámečnické 12.2. 13 4.5. 13

19 Podlahy z dlaždic 24.4. 13 1.5. 13

20 Podlahy povlakové 21.5. 13 24.5. 13

21 Podlahy lité 20.4. 13 10.5. 13

22 Nátěry 2.4. 13 18.4. 13

23 Malby 2.5. 13 20.5. 13

24 Montáže ocelových konstrukcí 21.12. 12 24.1. 13

25 Zdravotechnika 31.10. 12 14.5. 13

26 Zařízení VZT a chlazení budov 28.2. 13 20.5. 13

27 Ústřední vytápění 25.2. 13 23.5. 13

28 Plynoinstalace 16.2. 13 17.5. 13

29 Stavební elektroinstalace a hromosvod 25.2. 13 18.5. 13

30 Slaboproudé rozvody 18.2. 13 9.5. 13

31 MaR 1.3. 13 18.5. 13

32 Technologie výdeje jídel 2.5. 13 23.5. 13

33 SO 02 Demolice školní jídelny v č. přemístění památníku 1.10. 12 16.10. 12
34 SO 03 HUP + přípojka STL a NTL plynu 19.10. 12 8.11. 12
35 SO 04 Oplocení 12.3. 13 24.5. 13
36 SO 05 Lapač tuků 7.4. 13 5.5. 13
37 SO 06 Přípojka vody a kanalizace 10.10. 12 6.11. 12
38 SO 07 Veřejné osv ětlení 5.4. 13 17.5. 13
39 SO 08 Přípojka a p řeložka distribu ční soustavy ČEZ 25.10. 12 20.11. 12
40 SO 09 Propojení slaboproudým kabelem ZŠ a MŠ 18.4. 13 9.5. 13
41 SO 10 Komunikace 28.3. 13 16.5. 13
42 SO 11Terénní a sadové úpravy 9.4. 13 23.5. 13
43 SO 12 Přeložka STZ plynovodu PE 63 11.10. 12 4.11. 12
44 SO 12.1 Přeložka STL plynovodu 11.10. 12 29.10. 12

45 SO 12.2 Přeložka přípojky STL plynu 19.10. 12 4.11. 12

46 SO 13 Přeložka nadzemního vedení Telefonica O2 15.10. 12 4.11. 12
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Časový harmonogram výstavby:
"Mate řská škola v Krásném Poli"

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001

ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

Doba realizace stavby: 7,5 měsíce

Schválil: VKŘ Libor Lukšík

1 Vypracovala: Rajtarová
Dne: 19. 9. 2012


