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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně 
jeho odvodnění 

 Základní charakteristiky: 

Jedná se o nejrozsáhlejší objekt v rámci celého projektu „ZVYŠENÍ BEZPEČNOSTI NA 
KOMUNIKACÍCH V MOb KRÁSNÉ POLE - II.ETAPA“. Zahrnuje prodloužení pěší trasy od ulice 
Družební až po konec ulice Krásnopolská (čerpací stanici pohonných hmot). Součástí objektu je 
vybudování autobusového zálivu s opěrnou zdí. Modernizace přístupové trasy z ulice „Kadlubek“ a 
úprava napojení ulice Nová kolonie na ulici Krásnopolská. Vzhledem k rozsahu je SO 104 rozděleno 
na dvě části (104a, 104b). 

Odvodnění staveniště: 
Odvodnění chodníků, komunikace a ostatních zpevněných ploch je řešeno jejich příčným a 

podélným vyspádováním do uličních vpustí.  
 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o 
pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje 
stavebník/objednatel 

Obvod staveniště vyplývá ze situace stavby. 

Stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v převážné části na pozemcích obce. Tam, kde 
nelze zajistit umístění na těchto pozemcích, jsou zabrány i soukromé pozemky. Jedná se především o 
parcely na SO 104b. 

 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 
Pro potřeby zařízení staveniště bude využit pozemek, který bude určen investorem stavby. V 

případě potřeby budou na pozemku vytvořeny komunikační plochy z betonových panelů. Zařízení 
staveniště bude sestávat ze skladů materiálů, kontejnerů na tříděný odpad, zázemí pro pracovníky 
(šatny, sprchy, WC, denní místnost), sklad stavebních strojů. Během stavebních prací je nutné 
zabezpečit bezpečný průchod a průjezd kolem staveniště. 

 

d) Návrh postupu a provádění výstavby 

Plán výstavby uvažuje s prováděním stavby na dvě etapy (SO 104a a SO 104b), za 
částečného omezení daného úseku pro silničního provoz. Jednotlivé etapy budou rozděleny na úseky 
po cca 50 m, pokud nebude dotčenými orgány stanoveno jinak.  

V průběhu stavby je nutno dodržet časové návaznosti v provádění jednotlivých prací! 

 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 Objekty tohoto typu se nevyskytují.  
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f) Možné napojení na zdroje 

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro realizaci 
stavby bude věcí zhotovitelů stavby. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost bude zajištěna 
z mobilních zdrojů zhotovitele. 
 

g) Možnost nakládání s odpady 

Nevhodná zemina z výkopů, stavební suť, podkladní vrstvy, betonové prvky a odfrézované 
živičné vrstvy budou odváženy na skládku.  

Realizace uvedené stavby nezmění životní prostředí v dotčené lokalitě, pouze se v 
nejnutnějším rozsahu zasáhne do zelených ploch. 

Provoz dokončeného objektu nezmění rozsah znečištění ovzduší. 

Zneškodňování odpadů: 

Splnění podmínek o požadavcích na ovlivnění životního prostředí k zákonu č.: 383/2001 Sb. o 
odpadech a nakládání s odpady 
Stavební činnosti vzniknou odpady zařazené dle vyhlášky č.: 376/2001 Sb., č.: 381/2001 Sb., které je 
nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001 
Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadů bude provádět oprávněná osoba podle zákona č. 
185/2011 Sb., o odpadech. 
 
Zneškodňování odpadů 
 

A. Základní povinnosti původce odpadů 
 

1.  Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. 
shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů. 
2.  Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí. Původce je odpovědný za nakládaní s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.  
3.  Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady. 
4.  S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu. 
 

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby 
 

1.  Odpady nebezpečné   

 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
15  01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest)   
včetně prázdných tlakových nádob  
15 02 02 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami. 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 
17 02 04  Sklo,plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
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17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky,uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem asbestu 
17 06 03 Jiné izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly (např. těsnící 
materiály,podlahoviny na bázi pryskyřic,utěsněné zasklené dílce, kondenzátory obsahující 
polychlorované bifenyly)  
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky 
20 01 21 Zářivka a ostatní odpad s obsahující rtuť  
Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně 
zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou. 
 

2. Odpady obyčejné 

 

08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod kódem 08 01 11 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kombinované obaly 
15 01 07 Směsné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 02 03 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod   kódem 
15 02 02 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
kódem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod kódem 17 04 10 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod kódy 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 Stavební materiály s obsahem asbestu 
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 
17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. 
Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů. Zneškodnění 
lze zajistit prostřednictvím např. technických služeb. 

Stavba bude realizována z ekologicky šetrných materiálů. V průběhu stavebních prací i 
provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, je nutno dodržovat závazné předpisy o 
ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních prací. 

Tuhý domovní odpad bude ukládán do plechových nádob k tomu určených a svoz domovního 
odpadu bude prováděn způsobem obvyklým v místě stavby. 

 
 

h)  Přístup na staveniště 

  Přístup na stavební pozemky je zajištěn z místní komunikace – ul. Krásnopolská. Přístupové 
trasy pro dopravu stavebního materiálu a zeminy budou vedeny po stávající silniční síti. 

 
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 

Přechodné značení bude řešeno svislými přenosnými značkami. 

V základu bude stavba provedena na 2 etapy - SO104a a SO 104b. Etapy budou vzhledem k 
organizaci dopravy rozděleny do několika fází vymezených časovým harmonogramem realizační 
firmy. 

 
 V etapě SO104a i SO104b bude na ul. Krásnopolská osazeno přechodné dopravní značení 
vymezující pracovní prostor. Vymezení bude řešeno směrovými deskami Z4a a u dělícího ostrůvku 
Z4b. Vymezení bude řešeno tak, aby hlavní dopravní prostor byl zúžen na min. 2x 2,75 m.  
  
 

Na místo práce, bude vždy upozorněno značkou A15. Značka A 15 „Práce“ bude postavena 
vždy min. 50 m před místem vymezení pracovního prostoru. Pokud stanovené rozpětí nebude moct 
být dodrženo, bude značka A 15 doplněna o dodatkovou tabulku č. E 3a s uvedením skutečné 
vzdálenosti k začátku pracovního místa.  

Dále bude ve vymezeném úseku snížena rychlost na 30 km/h značkou B20a. 

Kompletní značení viz situace SO 104a - Přechodné dopravní značení. 

 

Rozdělení do fází etapy SO104a: 

- realizace chodníku a autobusového zálivu na pravé straně ul. Krásnopolská 

- bezbariérová úprava chodníku na levé straně ul. Krásnopolská u přechodu pro chodce 

- realizace dělícího ostrůvku 
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- rekonstrukce křižovatky s ul. Nová Kolonie 

- rekonstrukce úseku Kadlubek 

 

Rozdělení do fází etapy SO104b: 

- rozšíření HDP  ( vymezení prac. prostoru kužely + A15) 

- realizace chodníku na levé straně ul. Krásnopolská 

- realizace chodníku na pravé straně ul. Krásnopolská 

 

Značka A15 bude dle návrhu opatřena světelnou signalizací S7 typu jedna. Náhradou za užití 
výstražného světla lze vybranou značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním 
podkladu. Značka zůstává v základní velikosti. Podkladová tabule bude pravoúhlého tvaru. 
Retroreflexní žlutozelený fluorescenční materiál podkladu musí svými světelně-technickými 
vlastnostmi vyhovovat alespoň třídě R´3 podle ČSN EN 12899-1, tabulka NA3 (hodnoty v této tabulce 
včetně doporučených jsou minimální). 

Přenosné značky budou upevněny na podpěrných sloupcích. Podpěrné sloupky budou 
čtvercového průřezu 40x40 mm. Bude zvolena vhodná délka podpěrného sloupku dle typu neseného 
zařízení v rozmezí 1,00 – 2,50 m. Červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní 
fólie o šířce 0,10 - 0,20 m.  

Podpěrné sloupky budou upevněny v podkladních deskách. Budou použity pouze schválené 
typy podkladních desek. Rozměry a hmotnost podkladních desek budou vhodně zvoleny s ohledem 
na nesené zařízení. 

 
 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 
 
 Stavba si nevyžaduje žádné zvláštní opatření. 
 

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby  
 

Přístupové trasy k okolním nemovitostem nebudou nebude zamezeny. 
Uzavírky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
Objížďky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
Výluky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
 

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením. 

Provoz MHD bude zachován. 

Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn, trasy budou pouze přesouvány vždy dle 
jednotlivých etap výstavby souběžně s IAD. 

Dojde pouze k zúžení průjezdného prostoru při záboru pracovního prostoru, a to tak, aby byly 
zachovány minimální šířky požadované pro jízdní pruhy pro oba směry. Z toho vyplývá, že bude 
zajištěn i průjezd vozidel MHD. 
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l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 
 

Povinné používání osobních ochranných prostředků   

 

a)  Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na  celém pracovišti. Místa a činnosti, 
při kterých se ochranná přilba nemusí používat, musí být vypsány v knize úšk bp a zaměstnanci s 
tímto pokynem musí být prokazatelně seznámeni  

b)  techničtí zaměstnanci (mistrem počínaje) a návštěvy musí vždy při  jakémkoliv pohybu a 
práci na pracovišti používat ochrannou přilbu, reflexní vestu. Zákaz pohybu těchto zaměstnanců v 
„kraťasech“  či jinak upravených kalhotách, v sandálech, lodičkách či jiné lehké obuvi !!!!!!  

c)  reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po pracovišti. lze nahradit 
pracovním oděvem s reflexními prvky   

d)  zákaz používat reflexní vestu při použití otevřeného plamene, při svařování plamenem i 
elektrikou, pálení, používání natavovacích souprav na P-B a používání zařízení vyvíjející jiskry, při 
práci u ohřívačů živičné směsi a práci se směsí ! 

 
Zemní práce, výkopy stavebních rýh, stavebních jam  

 

 Pád pracovníků do hloubky, pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 

sklouznutí, sesutí pracovníka po šikmém svahu výkopu. 

 
Opatření:  
Zajistit okraje výkopů v těch místech, kde se komunikace přibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m. Přes výkop hlubší než 0,5 m zřídit přechod, nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m opatřit jej zábradlím alespoň po jedné straně, u výkopů hlubších než 1,5 m je nutné 
zábradlí po obou stranách.  

  
Při práci ve výkopu používat ochrannou přílbu. Zajistit nebo odstranit kameny, zbytky 

stavebních konstrukcí ve výkopu. Vyloučit provádění výkopů od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem 
na odlehlém pracovišti, kde není zajištěn  dohled.  

Vyloučit podkopávání svahů. Odstranit nebo zajistit nahromaděnou zeminu, materiál nebo 
překážky, které by mohli spadnout do výkopu.   

 
Budou dodrženy nařízení vlády a zákony: 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Zákon č. 362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci na střeše a ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. 
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V rozsahu projektových prací je předpoklad překročení stanovených podmínek, z toho 
vyplývá, že pro realizaci bude muset být investorem ustaven koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi (dále jen „koordinátor“). 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební práce pro objednatele, zajistí v 
součinnosti s koordinátorem na jejím pracovišti vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno!  

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na realizaci stavby, jimiž jsou:  

-  udržování pořádku a čistoty na staveništi  
-  umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení  komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení  
-  zajištěni požadavků na manipulaci s materiálem  
-  předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny  
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit  bezpečnost a ochranu zdraví  

-  splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na  staveništi  
- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů  
-  splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů  
-  uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů  
-  přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle  skutečného 

postupu prací  
-  předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím  zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi  
-  zajištěni spolupráce s jinými osobami  
- předcházení rizikům vzájemného působení  činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti  
-  vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno  
-  přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance v ohrožení života, nebo poškození zdraví  
-  dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 
nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 

 


